

Informationsvorlage

Vorlagen Nr.
IV/214/2020

öffentlich

Sachstandsbericht zur Abarbeitung der Prioritätenliste und der sonstigen ausschussrelevanten Baumaßnahmen

Beratungsfolge:

Nr.	Gremium	Datum	Zuständigkeit	Status	Beschluss
1.	Ausschuss für Wege, Straßenverkehr, Entwässerung, Umwelt- und Feuerschutz	14.01.2021	Kenntnisnahme	öffentlich	

Sachverhalt:

Die restliche Prioritätenliste vom April 2019 und die am 16.06.2020 beschlossene Vorgehensweise zur Abarbeitung von Sanierungsmaßnahmen im Bereich Wege und Straßen wurde bisher wie folgt abgearbeitet:

Bitumenstraßen

Hopelser Weg	erledigt
Pollerstraße/Dahlienstraße/Am Ottermeer	nicht erledigt
Schulstraße	nicht erledigt
Löwenmaulweg	nicht erledigt
Rhododendronstraße/Seitenraum	erledigt

Pflasterstraßen

Schafweg	nicht erledigt
Tunger Weg	nicht erledigt
Ringelblumenstraße	erledigt
Friedhofsweg	zurzeit in Arbeit
Jannburger Weg	erledigt
Birkhahnweg/Einbau Mineralgemisch	erledigt
Seitenweg	erledigt
Zum Zeegenstreek	nicht erledigt
Kühler Weg	nicht erledigt

Radwege

Ems-Jade-Wanderweg 3. BA	erledigt
Rhododendronstraße	teilw. erledigt
Mullberger Straße	zurzeit in Arbeit durch OOVV
Freilichtbühnenstraße	erledigt

Weiterhin wurden diverse Pflasterarbeiten sowie Straßen- und Wegebauarbeiten im Stadtgebiet durchgeführt, unter anderem im Mühlenweg, Mittelweg, Birkhahnweg, bei der KGS Wiesmoor, GS Ottermeer, KIGA Hinrichsfehn, Friedhof Hauptwieke, Rhododendronstraße, Azaleenstraße, Bootsweg, Erste Reihe, Schützenweg, Schafweg (Ausweichstelle) und an diversen Gehwegenanlagen.

Die ausschussrelevanten Baumaßnahmen sehen wie folgt aus:

Baugebiet A 25

Im Baugebiet A 25 sind die Arbeiten soweit fortgeschritten, dass die Baustraßen alle fertiggestellt sind und die Baugrundstücke verkauft und inzwischen auch bebaut werden können. Zurzeit werden noch Restarbeiten am Regenrückhaltebecken und an der Straßenbeleuchtung ausgeführt.

Baugebiet A 27

Für das Baugebiet A 27 soll nunmehr der Torfabbau in Absprache mit der Torfabbaufirma vorangeschoben werden. Hierfür wurde das Grundstück an der Mullberger Straße geräumt. Dieses war erforderlich, um die Entwässerung im Bereich A 27 sicherzustellen.

Ein Durchlass durch die Mullberger Straße ist mittlerweile erstellt und hieran anschließend wird ein Entwässerungsgraben für das Baugebiet erstellt. In Teilflächen des Baugebietes werden bereits Auffüllarbeiten mit Füllsandmaterial durchgeführt. Ebenfalls wird zurzeit der Kanal ausgebaut, entsprechende Überfahrten sind eingebaut und die Trassen der zukünftigen Fahrstraßen sind in Teilbereichen fertiggestellt. Derzeit sind die Erschließungsarbeiten für den 1. BA mit RW und SW Kanalisation ausgeschrieben und beauftragt. Für den 2. BA werden diese zurzeit erstellt.

Baugebiet C 15

Mit den Torfabbauarbeiten wurde begonnen. Ebenfalls werden die Baustraßen bereits mit erstellt soweit dieses für den Abtransport von Torf erforderlich ist. Für eine Teilfläche ist ein Beschluss gefasst worden, in diesem Bereich einen Bodenaustausch vorzunehmen. Die Ausschreibungen hierfür werden zurzeit erstellt.

Ems-Jade-Kanal

Die Baumaßnahme ist fertiggestellt und wurde am 06.11.20 technisch abgenommen. Die Abrechnungen mit der ArL und der Stadt Aurich für die Kostenbeteiligung werden zurzeit erstellt bzw. sind bereits erledigt.

Kastanienstraße

In der Kastanienstraße führt die Firma Heykes derzeit noch die Hochbauarbeiten für die geplanten Bauvorhaben durch. Wenn diese Arbeiten größtenteils abgeschlossen sind, soll noch der endgültige Straßenbauabschnitt erfolgen.