

Informationsvorlage

Vorlagen Nr.
IV/052/2023

öffentlich

Sachstandsbericht zur Abarbeitung der Prioritätenliste und sonstiger ausschussrelevanter Baumaßnahmen

Beratungsfolge:

Nr.	Gremium	Datum	Zuständigkeit	Status	Beschluss
1.	Ausschuss für Verkehr und Feuerschutz	19.04.2023	Kenntnisnahme	nicht öffentlich	

Sachverhalt:

Abarbeitung der Prioritätenliste:

1. Bitumenstraßen

Fasanenweg	Deckschicht	erledigt
Poststraße	Umwandlung in Bitumen	noch nicht erledigt
Tunger Weg	Sanierungsmaßnahme	noch nicht erledigt
Reitscharweg	Umwandlung in Bitumen	noch nicht erledigt

2. Pflasterstraßen

Juister Straße	Umpflasterung	erledigt
Kastanienstraße	Umpflasterung	nicht erledigt
Mittelweg	Umpflasterung	erledigt
Kühler Weg	Umpflasterung	in Bearbeitung
Klinger Weg	Umwandlung auf Schlacke	erledigt
Ebereschenweg	Umwandlung auf Schlacke	noch nicht erledigt

3. Radwege

Schulstraße Bereich Torfkrug bis Amarillisweg	in Planung
Abarbeitung Mängelliste Radwegekonzept	in Planung

Sonstiges sowie ausschussrelevante Baumaßnahmen

Rebhuhnweg

Die geplante Verbreiterung der Betonstraße mit Schlackenspuren ist gemeinsam mit den Anliegern erfolgt.

Hauptstraße Regenwasserkanal

Hier handelt es sich um eine gemeinsame Maßnahme zusammen mit dem OOWV, der dort auch eine Wasserleitung neu verlegt. Mit der Fertigstellung wird zum Juni 2023 gerechnet.

Amselweg

Die Baumaßnahme ist fertiggestellt und abgerechnet.

Löwenmaulweg

Die Baumaßnahme ist fertiggestellt und abgerechnet.

Kastanienstraße /Stichstraße zur Straße „Am Rathaus“

Die Baumaßnahme Pflasterung ist nunmehr fertiggestellt und abgerechnet.

Baugebiet A 27

Die Bauarbeiten zur Erschließung sind dahingehend abgeschlossen, dass die Eigentümer mit ihren Bauvorhaben beginnen können.

Baugebiet A 25

Die Bauarbeiten für den Endausbau der Erschließungsmaßnahme sind im ersten Bauabschnitt erfolgt.

Baugebiet C 15

Der Schmutz- und Regenkanal wurde inzwischen verlegt. Die Leitungen der Versorgungsträger wurden ebenfalls verlegt und eine Bitumenstraße wurde als Baustraße eingebaut. Jetzt sind die Flächen noch mit Mutterboden wieder zu verfüllen.

Parkplatz KGS und Friedhofserweiterungsfläche

Die Bauarbeiten sind weitestgehend abgeschlossen, sodass der Parkplatz jetzt genutzt werden kann.

Sonstiges:

Der Baubetriebshof führte weiterhin diverse Pflasterarbeiten im Stadtgebiet durch, insbesondere die Terrassenanlage und Zaunanlage beim Kindergarten Mullberg, beim Waldkindergarten Mullberg, die Sanierung der Gehweganlage Irisweg, der Einbau von Befestigungsplatten im Seitenraum in Marcardsmoor und sonstige Sanierungen von Seitenräumen. Ebenfalls wurden Pflasterarbeiten bei der Blumenhalle im überdachten Außenbereich durchgeführt.

Diverse Pflaster- und Bitumenarbeiten im Stadtgebiet wurden zusätzlich ausgeführt. Hier sind u. a. die Bitumenarbeiten im Viehtrift, in der Norderwieke, Ulmenstraße und Ahornstraße sowie Kornblumenweg zu nennen. Außerdem wurden Rissevergussarbeiten im Stadtgebiet vom Baubetriebshof in Eigenleistung durchgeführt. Im Pflasterbereich wurden diverse Reparaturarbeiten an Straßen und Radwegen durchgeführt.