

Informationsvorlage

Vorlagen Nr.
IV/219/2017

öffentlich

Sachstandsbericht zur Abarbeitung der Prioritätenliste und der sonstigen ausschussrelevanten Baumaßnahmen

Beratungsfolge:

Nr.	Gremium	Datum	Zuständigkeit	Status	Beschluss
1.	Ausschuss für Wege, Straßenverkehr, Entwässerung, Umwelt- und Feuerschutz	16.11.2017	Kenntnisnahme	öffentlich	

Sachverhalt:

Die Prioritätenliste vom März 2017 wurde bisher wie folgt abgearbeitet:

Bitumenstraßen

Westerender Straße	nicht erledigt
Am Carl-Georgs-Forst	erledigt
Büntstreek	nicht erledigt
Pollerstraße/Dahlienstraße/Am Ottermeer	
Dünnbeläge	nicht erledigt
Luisenwieke	erledigt
Stelzenwieke	nicht erledigt

Pflasterstraßen

Süderwieke	erledigt
Rotdornstraße	zurzeit in Arbeit
Poststraße	erledigt
Upschörter Straße	erledigt
Sonnenblumenweg	nicht erledigt
Ringelblumenstraße	nicht erledigt

Radwege

Fuß- und Radweg Renkenweg	erledigt
Rhododendronstraße	noch nicht erledigt
Ems-Jade-Wanderweg	noch nicht erledigt

Weiterhin wurden diverse Pflasterarbeiten sowie Straßen- und Wegebauarbeiten im Stadtgebiet durchgeführt, unter anderem im Ahornweg, beim Feuerwehrhaus Wiesmoor, Ems-Jade-Wanderweg, div. Gehweganlagen, Bitumenarbeiten in Reparaturbereichen, Jannburger Weg, Campingplatz, Pflaster Schulhof KGS

Die ausschussrelevanten Baumaßnahmen sehen wie folgt aus:

Baugebiet Schötweg

Das Baugebiet ist insoweit vollständig erschlossen, so dass nur noch das Straßenbegleitgrün erstellt werden muss. Diese Arbeiten wurden ausgeschrieben und entsprechend vergeben. Sie werden in naher

Zukunft ausgeführt.

Baugebiet Haferweg

Im Baugebiet Haferweg sind die Arbeiten so weit fortgeschritten, dass nunmehr die endgültigen Erschließungsarbeiten ausgeführt werden können. Zurzeit werden dort die Bord- und Rinnenanlagen eingebaut. Im Frühjahr 2018 erfolgt der endgültige Aufbau der Bitumenstraße sowie die Pflanzung des Straßenbegleitgrüns.

Baugebiet Amselweg

Die Arbeiten zur Erschließung des dortigen Baugebietes haben sich so weit entwickelt, dass in Kürze mit den privaten Baumaßnahmen für die Wohnhäuser begonnen werden kann.

Baugebiet A25

Der Einbau der Zubringerstraße durch das Moorabbaugebiet erfolgt in diesen Tagen. Danach können die zu bebauenden Flächen des Baugebietes abgetragen und die Vorbereitungen zur Erschließung getroffen werden. Hier sind die ersten Maßnahmen für 2018 geplant.

Ländlicher Wegebau

Durch die Tatsache, dass eine Teilstrecke der Bundesstraße B 436 saniert wurde, konnten erhebliche Mengen Bitumenfräsgut übernommen werden. Dieses eignet sich hervorragend für den Wegebau, so dass inzwischen der Schützenweg, der Bootsweg, Teilabschnitte der Ersten Reihe sowie der Bullmeedeweg hiermit befestigt werden konnten. Weiterhin wird dieses auch Verwendung finden in den Bereichen Reitscharde, Lammersweg und Ahornweg.