

Zeitplan Schulen

Stand 15.03.2021

Teilnahme am Workshop zur Schaffung der Basisinfrastruktur für die Digitalisierung der Schulen:
26.06.2019

GS am Ottermeer

Arbeit am Medienbildungskonzept der Schule (fertiggestellt: 10.2020)

Parallel: Bestandsaufnahme und Ausarbeitung des technischen Konzepts

Planung Haushaltsmittel für IServ usw.: Sommer 2020

Planung Netzwerkinfrastruktur: Herbst 2020

Glasfaseranbindung: voraussichtlich Mai 2021 (EWE)

Netzwerkverkabelung: Ende März 2021

WLAN: Sommerferien 2021

IServ: Juni 2021

Interaktive Tafeln: 2021/2022

je nach Haushaltslage auch früher

Es müssen noch 10 ActivPanels für insgesamt ca. 80.000 € angeschafft werden.

GS am Fehnkanal

Arbeit am Medienbildungskonzept der Schule (fertiggestellt: 10.2020)

Parallel: Bestandsaufnahme und Ausarbeitung des technischen Konzepts

Planung Haushaltsmittel für IServ usw.: Sommer 2020

Planung Netzwerkinfrastruktur: Herbst 2020

Glasfaseranbindung: voraussichtlich Mai 2021 (EWE)

Netzwerkverkabelung: voraussichtlich Ende April 2021

WLAN: Mai 2021

IServ: Server am 09.03.21 geliefert worden, Testbetrieb ab Mitte März 2021,

Interaktive Tafeln: 2021/2022

je nach Haushaltslage auch früher

Es müssen noch 8 ActivPanels für insgesamt ca. 64.000 € angeschafft werden.

GS Mitte

Arbeit am Medienbildungskonzept der Schule (fertiggestellt: 10.2020)

Parallel: Bestandsaufnahme und Ausarbeitung des technischen Konzepts

Planung Haushaltsmittel für IServ usw.: Sommer 2020

Planung Netzwerkinfrastruktur: Herbst 2020

Glasfaseranbindung: voraussichtlich Mai 2021 (eigene)

Netzwerkverkabelung: Februar 2021 fertiggestellt

WLAN: Sommerferien 2021

IServ: September 2021

Interaktive Tafeln: 2021/2022

je nach Haushaltslage auch früher

Es müssen noch 11 ActivPanels für insgesamt ca. 88.000 € angeschafft werden.

KGS

Arbeit am Medienbildungskonzept der Schule (fertiggestellt: März 2021)

Parallel: Bestandsaufnahme und Ausarbeitung des technischen Konzepts

Planung und Umsetzung Netzwerkinfrastruktur I: im Rahmen des Erweiterungs- und Umbaus 2019/2020

Planung Netzwerkinfrastruktur II: Frühjahr 2021

Glasfaseranbindung: voraussichtlich Mai 2021 (eigene)

Netzwerkverkabelung: voraussichtlich Sommerferien 2021

WLAN: Sommerferien 2021

IServ: vorhanden

Interaktive Tafeln zum großen Teil vorhanden,

weitere (laut Haushaltsplan 2021 60.000 jährlich): 2021/2022/2023/2024

je nach Haushaltslage auch früher

Zusammenfassung / Ausblick

Die Verwaltung befürchtet, dass die Mittel aus dem Digitalpakt nicht ausreichen, um die ActivPanels zu beschaffen.

Kosten für noch zu beschaffende ActivPanels:

80.000 € GS am Ottermeer
64.000 € GS am Fehnkanaal
88.000 € GS Mitte
240.000 € KGS
=====
472.000 € Summe

Die Verwaltung geht davon aus, dass die ActivPanels im Durchschnitt alle 5 bis 7 Jahre ausgetauscht werden müssen. Zuschüsse sind hierfür nicht zu erwarten.

Folgende Anzahl an ActivPanels werden nach Beschaffung aller Geräte vorhanden sein und müssen regelmäßig ersetzt werden:

11 GS am Ottermeer
8 GS am Fehnkanaal
12 GS Mitte
91 KGS

=====
122 Gesamt * 8.000 € = 976.000 € / 5 Jahre = ca. 200.000 € jährlich für den Ersatz der ActivPanels.

122 Gesamt * 8.000 € = 976.000 € / 7 Jahre = ca. 140.000 € jährlich für den Ersatz der ActivPanels.

Hinzu kommen Personalkosten für die IT und weitere jährliche Folgekosten für Server, Glasfaseranschluss, das WLAN-Netz und vieles mehr.