

Schulausschuss 18.03.2021

Thema: Digitalpakt

Anlage zu Top 6

Hier: Antrag CDU vom 05.02.2021

Stellungnahme Projektgruppe „Digitalpakt“

Punkt a und b):

Am 08.08.2019 ist die Richtlinie „Digitalpakt“ in Kraft getreten. Die Fördersumme der Stadt Wiesmoor beträgt insgesamt 773.928,00 €.

Seinerzeit wurde eine Projektgruppe aus Verwaltung, IT und Schulleitung gegründet, welche sich mit der Maßnahme „Digitalpakt“ befasst.

Die ersten Arbeiten an der KGS Wiesmoor fanden bereits im Zuge der Umbauarbeiten zur Umstellung von G8 auf G9 Ende 2019 statt.

2020 wurden daraufhin die ersten Anträge u.a. für Maßnahmen zum Aufbau und zur Verbesserung der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden für die KGS Wiesmoor in Höhe von 213.750,00 € gestellt. Auch die Zuwendungsbescheide liegen der Verwaltung vor. Nachdem das Medienbildungskonzept der KGS jetzt vorliegt, werden zurzeit die Verwendungsnachweise vorbereitet. Mit der Auszahlung ist im April 2021 zu rechnen.

Weiterhin finden zurzeit die Planungen für die weiteren Maßnahmen wie die Netzwerkverkabelung statt. Hier werden in Kürze die weiteren Anträge gestellt.

Ende 2020 fanden auch die ersten Submissionen für die digitale Vernetzung der Grundschulen statt. Die Anträge wurden Anfang 2021 gestellt. Eine Bewilligung ist im Niedersachsen-Portal bereits hinterlegt. Hier wird in Kürze mit den Zuwendungsbescheiden gerechnet. Insgesamt wurden hier Anträge in Höhe von 126.098,48 € gestellt. Mit einer Auszahlung ist im Sommer 2021 zu rechnen.

Auch für die Grundschulen laufen die weiteren Planungen wie die Erweiterung des WLANs, Anschaffung interaktive Tafeln etc.. Die Anträge werden zurzeit vorbereitet.

#### c) Medienbildungskonzept

Die Medienbildungskonzepte wurden inzwischen erstellt. Hier können die jeweiligen Schulleiterinnen, wenn gewünscht, kurz darauf eingehen.

#### d) Medienentwicklungsplan

Seinerzeit war vorgesehen, dass für die Auszahlung der Fördersummen der jeweilige Schulträger einen Medienentwicklungsplan vorlegen müsse. Dieser ist nach Erlass der Richtlinie nunmehr nicht länger vorgesehen. Lt. Auskunft vom RLSB (Regionales Landesamt für Schule und Bildung) Hannover, Frau Biemann, ist nur ein schuleigenes Medienbildungskonzept vorzulegen.

#### e) Dateninfrastruktur

Hier bitte ich um eine kurze Stellungnahme der IT-Verwaltung.

f) Qualifizierungsmaßnahmen und g) Innovative Kooperationen:

Hierzu können die Schulleitungen eine kurze Stellungnahme abgeben.

h) Anschaffung von Laptops für sozialschwache Schüler

Zum 10.07.2020 ist als Zusatz zur Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule die Richtlinie zur Umsetzung des Sofortausstattungsprogramms für digital gestützten Unterricht in Kraft getreten. Seitens der Stadt Wiesmoor wurde daraufhin ein Antrag für die 4 Wiesmoorer Schulen in Höhe von 61.445,00 € (Höchstförderbedarf für die Stadt Wiesmoor) für schulgebundene mobile Endgeräte inkl. Software etc. gestellt.

Für die KGS Wiesmoor wurden insgesamt 60 iPads inkl. Software und für die Grundschulen insgesamt 36 Notebooks inkl. Software angeschafft.

Hier wurde der Verwendungsnachweis im Dezember 2020 gestellt. Der Betrag ist inzwischen bei der Stadt Wiesmoor eingegangen.

Eine Ausleihe ist tlw. bereits erfolgt (KGS) bzw. wird bei den Grundschulen derzeit vorbereitet.

i) Zeitplan

Zeitplan wird per Beamer gezeigt und dem Protokoll beigelegt.

Wiesmoor, 18.03.2021

Im Auftrage

gez

Heiner Schoon

## Zeitplan Schulen

Stand 15.03.2021

Teilnahme am Workshop zur Schaffung der Basisinfrastruktur für die Digitalisierung der Schulen:  
26.06.2019

GS am Ottermeer

Arbeit am Medienbildungskonzept der Schule (fertiggestellt: 10.2020)

Parallel: Bestandsaufnahme und Ausarbeitung des technischen Konzepts

Planung Haushaltsmittel für IServ usw.: Sommer 2020

Planung Netzwerkinfrastruktur: Herbst 2020

Glasfaseranbindung: voraussichtlich Mai 2021 (EWE)

Netzwerkverkabelung: Ende März 2021

WLAN: Sommerferien 2021

IServ: Juni 2021

Interaktive Tafeln: 2021/2022

je nach Haushaltslage auch früher

Es müssen noch 10 ActivPanels für insgesamt ca. 80.000 € angeschafft werden.

GS am Fehnkanal

Arbeit am Medienbildungskonzept der Schule (fertiggestellt: 10.2020)

Parallel: Bestandsaufnahme und Ausarbeitung des technischen Konzepts

Planung Haushaltsmittel für IServ usw.: Sommer 2020

Planung Netzwerkinfrastruktur: Herbst 2020

Glasfaseranbindung: voraussichtlich Mai 2021 (EWE)

Netzwerkverkabelung: voraussichtlich Ende April 2021

WLAN: Mai 2021

IServ: Server am 09.03.21 geliefert worden, Testbetrieb ab Mitte März 2021,

Interaktive Tafeln: 2021/2022

je nach Haushaltslage auch früher

Es müssen noch 8 ActivPanels für insgesamt ca. 64.000 € angeschafft werden.

GS Mitte

Arbeit am Medienbildungskonzept der Schule (fertiggestellt: 10.2020)

Parallel: Bestandsaufnahme und Ausarbeitung des technischen Konzepts

Planung Haushaltsmittel für IServ usw.: Sommer 2020

Planung Netzwerkinfrastruktur: Herbst 2020

Glasfaseranbindung: voraussichtlich Mai 2021 (eigene)

Netzwerkverkabelung: Februar 2021 fertiggestellt

WLAN: Sommerferien 2021

IServ: September 2021

Interaktive Tafeln: 2021/2022

je nach Haushaltslage auch früher

Es müssen noch 11 ActivPanels für insgesamt ca. 88.000 € angeschafft werden.

KGS

Arbeit am Medienbildungskonzept der Schule (fertiggestellt: März 2021)

Parallel: Bestandsaufnahme und Ausarbeitung des technischen Konzepts

Planung und Umsetzung Netzwerkinfrastruktur I: im Rahmen des Erweiterungs- und Umbaus 2019/2020

Planung Netzwerkinfrastruktur II: Frühjahr 2021

Glasfaseranbindung: voraussichtlich Mai 2021 (eigene)

Netzwerkverkabelung: voraussichtlich Sommerferien 2021

WLAN: Sommerferien 2021

IServ: vorhanden

Interaktive Tafeln zum großen Teil vorhanden,

weitere (laut Haushaltsplan 2021 60.000 jährlich): 2021/2022/2023/2024

je nach Haushaltslage auch früher

## Zusammenfassung / Ausblick

Die Verwaltung befürchtet, dass die Mittel aus dem Digitalpakt nicht ausreichen, um die ActivPanels zu beschaffen.

Kosten für noch zu beschaffende ActivPanels:

80.000 € GS am Ottermeer  
64.000 € GS am Fehnkanal  
88.000 € GS Mitte  
240.000 € KGS  
=====  
472.000 € Summe

Die Verwaltung geht davon aus, dass die ActivPanels im Durchschnitt alle 5 bis 7 Jahre ausgetauscht werden müssen. Zuschüsse sind hierfür nicht zu erwarten.

Folgende Anzahl an ActivPanels werden nach Beschaffung aller Geräte vorhanden sein und müssen regelmäßig ersetzt werden:

11 GS am Ottermeer  
8 GS am Fehnkanal  
12 GS Mitte  
91 KGS  
=====

122 Gesamt \* 8.000 € = 976.000 € / 5 Jahre = ca. 200.000 € jährlich für den Ersatz der ActivPanels.

122 Gesamt \* 8.000 € = 976.000 € / 7 Jahre = ca. 140.000 € jährlich für den Ersatz der ActivPanels.

Hinzu kommen Personalkosten für die IT und weitere jährliche Folgekosten für Server, Glasfaseranschluss, das WLAN-Netz und vieles mehr.