Stadt Wiesmoor Wiesmoor, 08.04.2021

Der Blrgermeister
Fachbereich 4

. Vorlagen Nr.
Antrage AN/095/2021
offentlich

Entwasserung Bereich B 436/Rotenburger Weg/Amaryllisweg/Sonnenblumenweg
Hier: Antrag der Fraktion WB vom 07.04.2021

Beratungsfolge:

Nr. Gremium Datum Zustandigkeit Status Beschluss

1. Ausschuss fiir Wirtschatft, 21.04.2021 Entscheidung offentlich
Fremdenverkehr, Planung und Bau

Sachverhalt:

Der Verwaltung liegt seitens der Fraktion WB beziglich der Oberflachenentwésserung im Bereich
Rotenburger Weg, Sonnenblumenweg sowie HauptstralRe ein Antrag mit Datum vom 07.04.2021 vor.
Bereits in der Sitzung dieses Ausschusses vom 11.03.2021 wurde tUber TOP 10 seitens der Verwaltung
hierzu berichtet.

Die Verwaltung stellt fest, dass dem Antragsteller der derzeitige Planungsstand und die gefassten
Beschliisse bekannt sein sollten.

Jedoch werden im Folgenden die Beratungsreihenfolgen sowie Entwicklungsschritte nochmals eingehend
erlautert.

Die Niedersachsische Landesbehdrde GB Aurich hat mit Datum vom 10.06.2013

die Antragsunterlagen zum Planfeststellungsverfahren zum Neubau eines Radweges an der B 436
zwischen Friedeburg und Wiesmoor erstellt. Erste Planungen zum Neubau eines entsprechenden
Radweges zwischen Wiesmoor und Friedburg begannen bereits im Jahr 2010.

Das Planfeststellungsverfahren hierzu wurde durch die NLBSTV bei der zustandigen
Planfeststellungsbehorde, dem Landkreis Wittmund, am 18.06.2013 eingeleitet.

Die Planfeststellungsunterlagen fur den Neubau eines Radweges im Zuge der B 436 von Wiesmoor nach
Friedeburg lagen in der Folge vom 13.09.2013 bis zum 14.10.2013 offentlich aus.

Die Angelegenheit wurde im Ausschuss fur Wirtschaft, Fremdenverkehr, Planung und Bau am
07.10.2013 ausfiihrlich vorgestellt und beraten. Hier wurde ebenfalls der Inhalt einer kommunalen
Stellungnahme besprochen und beraten. Die Stadt Wiesmoor legte dann eine entsprechende
Stellungnahme mit Schreiben vom 06.11.2013 bzw. 08.11.2013 der Planfeststellungsbehérde, dem
Landkreis Wittmund, vor.

In der Sitzung des Ausschusses fir Wirtschaft, Fremdenverkehr, Planung und Bau vom 15.10.2015, wo
u.a. Herr Buchholz als Leiter der Nds. Landesbehdrde fiir Strafenbau und Verkehr Aurich anwesend war,
berichtete dieser, dass fiir die abgegebene Stellungnahme aus dem Jahre 2013 zum
Planfeststellungsverfahren noch Klarungsbedarf mit der Stadt Wiesmoor beziliglich der Strecke zwischen
der HauptstraRe 131 (Combi-Markt) und dem Hopelser Weg bestehe. Er deutete deutlich an, aufgrund
der zahlreichen Kritikpunkte und grundsétzlicher Bedenken der Stadt mdglicherweise auf den geplanten
Umbau im Bereich der Ortsdurchfahrt zu verzichten. Die Verwaltung hat daraufhin am 23.11.2015 einen
Termin bei der Landesbehérde fir StraRenbau und Verkehr in Aurich wahrgenommen, wo im Einzelnen
die Stellungnahme der Stadt mit den entsprechenden Abwagungsvorschlagen und Planungen der
Behorde nochmals ausfiihrlich vorgetragen wurden. Ferner wurde in der Sitzung des
Verwaltungsausschusses vom 10.12.2015 erneut ausfihrlich beraten,

Aufgrund der entsprechenden und bekannten Kostenbeteiligung der Stadt Wiesmoor war und ist es der




Verwaltung wichtig, Uber den Fortschritt des Planfeststellungsverfahrens zu berichten.

Beziiglich des vorliegenden Antrages der Gruppe WB vom 07.04.2021 ist festzustellen, dass in den
vorliegenden und bereits erérterten Antragsunterlagen unter Punkt 4.12 Entwéasserung u.a. erlautert ist,
dass die derzeitige Entwésserung vornehmlich Uber vorhandene StraR3enseitengréaben und
Entwasserungsmulden erfolgt. Die Straenseitengrdben der Hauptstrale B 436 weisen in diesem 500m
langen Streckenabschnitt keine ausreichende Vorflut auf. Zumal die Starkregenereignisse zunehmen,
siehe hierzu auch KOSTRA-Atlas DWD. In Niedersachsen wird bis zum Jahr 2050 mit einem Zuwachs
der jahrlichen Regenwasserspende von 4 % gerechnet (Quelle Klimareport MU Niedersachsen).

Die vorhandenen Entwasserungseinrichtungen sollen daher im Zuge des Neubaus des Radwegs in
erforderlichem Umfang an den geplanten Stral3enquerschnitt der B 436 oder entsprechend den
hydraulischen Erfordernissen angepasst werden. Die Anbindung der im Bereich der Ortsdurchfahrt
Wiesmoor geplanten Regenwasserkanalisation soll Giber den dstlich der Gemeindestralle
»~Sonnenblumenweg® verlaufenden Graben in das G.IIO.-Nr. 65 ,Reitscharer Graben® der Sielacht
Bockhorn-Friedeburg erfolgen.

Die Regenwasserkanalplanungen der NLBSTV sollen die Planungen der Stadt Wiesmoor zur
Umstrukturierung der Oberflachenentwasserung nérdlich und sudlich der B 436 beriicksichtigen. Die
angrenzenden kommunalen Obergebiete sollen an den geplanten Regenwasserkanal der
Ortsdurchfahrt Wiesmoor angeschlossen werden.

Zwangspunkt der Kanalplanung war zum damaligen Zeitpunkt die im Stra3enseitenraum der

B 436, in unterschiedlicher Tiefe verlaufende OOWV- Trinkwasserhauptversorgungsleitung DN 300. Die
Anschlisse der kommunalen Obergebiete an den geplanten Regenwasserkanal sind daher auf die
Hohenlage der zu kreuzenden Trinkwasserleitung DN 300 in Abstimmung mit dem OOWYV zu planen.
Der sudlich entlang der B 436 geplante Regenwasserkanal wurde ebenfalls Gberschlaglich auf die
Entwasserung der bislang an den Stral3enseitengraben angeschlossenen Obergebiete ausgelegt.
Soweit wirtschaftlich, sollen die in Teilabschnitten vorhandenen Grabenverrohrungen als Bestand in die
Planung eingebunden. Hierdurch begrindet sich sudlich der B 436 die Wasserscheide in Bau- km 1+090.

Am 07.04.2019 gab es zwischen den beteiligen Behdrden und Verbanden einen weiteren
Erdrterungstermin und Sachstandbericht zum laufenden Planfeststellungsverfahren.

Dort wurden Entwasserungsplanungen in der OD Wiesmoor mit der Sielacht Bockhorn-Friedeburg, der
Unteren Wasserbehérde des Landkreises Aurich, der Stadt Wiesmoor und der NLStBV GB Aurich final
abgestimmt. Der vorliegende Entwéasserungsplan der Stadt Wiesmoor sollte im Wege der
Konzentrationswirkung mittels Planfeststellungsbeschluss genehmigt werden. Der Uberarbeitete Antrag
auf wasserbehdrdliche Genehmigung geht an die NLStBV.

Nachrichtlich sollte zum damaligen Zeitpunkt im Planfeststellungsbeschluss aufgenommen werden,
dass das nordwestlich der B 436 bei Bau-km 1+150 (hinter Haus-Nr. 96) eingezeichnete
Regenrickhaltebecken erst gebaut wird, wenn die anliegende Flache (nun zukinftiger Bebauungsplan
B15 der Stadt Wiesmoor) durch eine Wohnbebauung erschlossen wird. Das stidostlich der B 436
gelegene Regenrickhaltebecken am Jannburger Weg ist in derzeit erforderlicher Grof3e bereits gebaut.

Am 23.09.2019 wurde durch die Verwaltung ein Antrag auf Finanzhilfen zur Verbesserung der

Verkehrsverhaltnisse (NGVFG-Mittel) bei der Niederséchsischen Landesbehdrde fur Strallenbau und
Verkehr GB Oldenburg gestellt. Der Bescheid tber die Aufnahme ins Mehrjahresprogramm erging am
07.09.2020. Zuwendungen in Hohe bis zu 60 % der forderfahigen Kosten wurden in Aussicht gestellt.

Am 20.12.2019 teilte die zusténdige Planfeststellungsbehérde mit, dass die Planungen zur
Oberflachenentwésserung vom eigentlichen Planfeststellungsverfahren zum Neubau des Radweges an
der B 436 durch die Niedersachsische Landesbehérde fir StraRenbau und Verkehr abgetrennt werden.
Zwischenzeitlich hatte der OOWYV bekundet, die Haupttrinkwasserleitung zu erneuern. Der OOWYV ist an
die Verwaltung herangetreten, die Malinahme gemeinsam mit den Planungen der Stadt durchfiihren zu
wollen, um eine Kostenersparnis zu erzielen.

Daraufhin hat die Verwaltung bei der zustéandigen Unteren Wasserbehorde des Landkreises Aurich am
29.04.2020 einen Antrag auf eine wasserrechtliche Genehmigung gestellt. Eine Genehmigung liegt der
Verwaltung mit Datum vom 01.10.2020 zwischenzeitlich vor.

Die Baukosten fiir die GesamtmalRnahme wurden im Jahr 2020 durch die Verwaltung als auch durch das
Planungsbiro Thalen Consult mit ca. 650.000 € beziffert und ist der der Vorlage beigefiigten Anlage zu
entnehmen.

Es wird nochmals daraufhin gewiesen, dass im Zuge des Neubaus des Radweges zwischen Wiesmoor
und Friedeburg aus den o0.g. Griinden der Bau eines Regenwasserkanals erforderlich ist. Die Kosten sind
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durch die Stadt Wiesmoor zu tragen.

Beziiglich der Bebauungsplane nebst vorhandener Entwasserungssysteme im vom Antragsteller
genannten Bereich wird auf die Anlage B Entwésserung verwiesen. Dort ist ersichtlich, dass sich die
Entwéasserungssysteme und Geltungsbereiche der Bebauungsplane B1, B6, B8 sowie B 10 der Stadt
Wiesmoor in den Verbandsgebieten zweier verschiedener Entwasserungsverbénde befinden. Die
Bebauungsplane B 1, B 6, B8 wurden durch die Stadt Wiesmoor entwickelt und erschlossen. Der
Bebauungsplan B 10 wurde durch einen ErschlieRungstrager entwickelt und erschlossen.

Die Entwasserung von Teilbereichen des Rotenburger Wegs und Hauptstral3e sowie der Efeuweg und
Amaryllisweg erfolgt in westlicher Richtung in das Verbandsgebiet des Entwésserungsverbandes Aurich.
Der Sonnenblumenweg, Teile des Rotenburger Weges, der Buchenweg, Eichenweg, Erlenweg und
Strohblumenweg entwassern in nordlicher Richtung in das Verbandgebiet der Sielacht Bockhorn-
Friedeburg.

Der Lindenweg und der angrenzende Bereich des Rotenburger Weges, Veilchenweg, die Hauptstrale ab
Hausnummer 105, Helmterweg, Siebelsburger Weg, Julianienweg sowie Fehnker Weg entwéassern in
Ostliche Richtung ebenfalls in das Verbandsgebiet der Sielacht Bockhorn-Friedeburg. Nur die
letztgenannten Flachen werden zukinftig das anfallende Oberflachenwasser in den geplanten
Oberflachenwasserkanal an der Hauptstralie ableiten.

Die Verwaltung rat aus den oben erlauterten Griinden dazu, den Neubau der Oberflachenentwasserung
weiter zu verfolgen. Ein weiterer Beratungsbedarf besteht aus Sicht der Verwaltung nicht.

Die Verwaltung bittet den Antragsteller, seinen Antrag zu erlautern, da die Thematik, wie aus dem
Sachverhalt ersichtlich, in den vergangenen Jahren mehrfach in den Gremien erlautert und beraten
wurde.

Beschlussvorschlag:

Zur Kenntnisnahme.

Anlagenverzeichnis:

Antrag WB

Anlage_A_Bplaene_5000
Anlage_B_Entwaesserung_2021
RRB_Einzugsbereich
B436_Kostenschaetzung HH_ 2021 01082020
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