

Beschlussvorlage

Vorlagen Nr.
BV/158/2022

nicht öffentlich

Waldkindergarten Wiesmoor e.V.
Hier: Bürgschaft

Beratungsfolge:

Nr.	Gremium	Datum	Zuständigkeit	Status	Beschluss
1.	Verwaltungsausschuss	27.06.2022	Empfehlungsbe- schluss	nicht öffentlich	Beschlossen
2.	Rat	11.07.2022	Entscheidung	öffentlich	

Sachverhalt:

Mit Beschluss des Rates vom 19.07.2021 wurde dem Waldkindergarten Wiesmoor e.V. eine Bürgschaft in Höhe von 80.000,00 € zur Umsetzung der Maßnahmen zur Neustrukturierung incl. der baulichen Maßnahmen auf den städtischen Gelände am Klosterweg bewilligt. Diese Bürgschaft wurde mit Ratsbeschluss vom 13.12.2021 seinerzeit auf 104.000,00 € angepasst.

Der Verein gibt nunmehr eine aktualisierte Kalkulation bekannt, wo sich die Gesamtkosten des Projektes auf rund 279.549,98 € erheblich erhöhen. Die Gründe werden in einem ausführlichen Schreiben vom 10.06.2022 dargestellt. Auch eine Stellungnahme der ausführenden Baufirma liegt vor. Das Schreiben sowie die Stellungnahme der ausführenden Baufirma werden der Vorlage beigelegt.

Der Verein beantragt nunmehr, eine weitere Anpassung der Bürgschaft in Höhe von ca. 92.000,00 € auf 196.000,00 €, damit die Maßnahme nun final abgeschlossen werden kann. In diesem Zusammenhang teilt der Verein mit, dass durch sehr viel Engagement bereits über 27.000,00 € an Spendengeldern eingesammelt werden konnten. Die Gründe für die Kostensteigerung hat der Verein insgesamt schlüssig dargelegt. Die Baumaßnahmen sind qualitativ besser ausgeführt worden als zunächst geplant. Kostensteigerungen in vielen Gewerken sowie sonstige Unwägbarkeiten kamen hinzu. Grundsätzlich muss jedoch festgestellt werden, dass die Kostenkontrolle seitens des Vereins hier nicht geübt hat.

Auch wenn die Verwaltung dem Verein sehr deutlich signalisiert hat, dass ein solcher Verlauf der Maßnahme mit einer so derartigen Erhöhung viel eher hätte kommuniziert werden müssen, schlägt die Verwaltung vor, die Anpassung der bereits beschlossenen Bürgschaft auf 196.000,00 € zu erhöhen, damit die zukunftsweisende Maßnahme des Waldkindergartens abgeschlossen werden kann.

Durch die erhöhte Darlehenssumme steigt der jährliche Betriebskostenzuschuss mit seinem Anteil des Kapitaldienstes um 5.400,00 €.

Beschlussvorschlag:

Die Übernahme einer Bürgschaft für den Waldkindergarten Wiesmoor e.V. in Höhe von 196.000,00 € wird beschlossen.

Finanzen:

Finanzielle Auswirkungen Ja X Betrag: 5.400,00 €/jährlich

Haushaltsmittel stehen im Jahr 2022 zur Verfügung:

 Ja X Produkt-Nr.:

Folgejahre Ja X

Anlagenverzeichnis:

Anlage_Waldkindergarten